可視化プロジェクト実施の流れ

2025.1.15時点

本プロジェクトは2024年7月1日より開始です。開始後は以下の流れに沿ってご対応をお願いします。

詳細は各フェーズのリンクからご確認ください。

フェーズ			2024年 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 1月	2月	3月
準備	01. キックオフ動画の視聴				7/1配信 →								
計測活動	02-1. 計測 02-2. データ提出	I・J・K・L期間 （2023年10月1日～24年9月30日）	計測・提出に必要なツールの配布				→				12/27締切		
	03. フィードバック	速報版						△10月18日に配布					
		確定版										△2月中旬予定	
	04. QIコンソーシアム（事前申込制）										→ 1月14日～2月28日 事前申込み受付期間		△ 3月6日開催